Załącznik Nr 8 do SIWZ
ZP/01/2016

Tabela elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji oświetlenia ekspozycyjnego i roboczego sal ekspozycyjnych w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, 

 (Wycena robót)
I ETAP

Termin wykonania: 21-03-2016 – 10-04-2016

	Nr zadania
	Temat zadania
	Cena elementu (brutto)

	1
	Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodow i instalacji w salach 6 i 7
	

	2
	Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 6 i 7
	

	3
	Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-6 i TSO-7
	

	4
	Przebudowa rozdzielnic R326, R327, TS6 i TS7
	

	5
	Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 6 i 7
	

	6
	Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w sali 6 i 7
	

	7
	Montaż opraw oświetlenia roboczego – 12 szt
	

	8
	Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 30 szt
	

	9
	Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt
	

	10
	Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 30 szt
	

	11
	Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 35 szt
	

	12
	Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 35 szt
	

	13
	Dostawa projektorów LED RGB 10o  – 5 szt
	

	14
	Dostawa projektorów LED RGB 30o  – 5 szt
	

	15
	Dostawa projektorów kadrujących  – 15 szt
	

	16
	Dostawa urządzeń mobilnych zgodnych z p. 2.6.4 opisu projektu wykonawczego (komplet)
	

	17
	Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 6 i 7, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków 
	

	18
	Adresowanie projektorów, programowanie sterowników
	

	19
	Pomiary pomontażowe instalacji w salach 6 i 7
	

	20
	Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 6, 7 i na poddaszu
	

	21
	Inne koszty, nieujęte wyżej
	

	
	Razem etap I
	


II ETAP

Termin wykonania: 18-07-2016 – 07-08-2016

	Nr zadania
	Temat zadania
	Cena elementu (brutto)

	1
	Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 11, 12, 13
	

	2
	Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 11, 12, 13
	

	3
	Przebudowa rozdzielnic T-KS, TS-12, TS-13
	

	4
	Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w salach 11, 12, 13
	

	5
	Montaż opraw oświetlenia roboczego – 24 szt
	

	6
	Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 25 szt
	

	7
	Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 45 szt
	

	8
	Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 40 szt
	

	9
	Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 30 szt
	

	10
	Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 30 szt
	

	11
	Aranżacja oświetlenia ekspozycji w salach 11, 12, 13, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków 
	

	12
	Adresowanie projektorów, programowanie sterowników
	

	13
	Pomiary pomontażowe instalacji w salach  11, 12, 13
	

	14
	Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach  11, 12, 13
	

	15
	Wymiana oświetlenia klatki schodowej
	

	16
	Inne koszty, nieujęte wyżej
	

	
	Razem etap II
	


III ETAP

Termin wykonania: 29-08-2016 – 11-09-2016

	Nr zadania
	Temat zadania
	Cena elementu (brutto)

	1
	Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 3, 4, 5
	

	2
	Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 3, 4, 5
	

	3
	Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-3, TSO-4, TSO-5
	


	4
	Przebudowa rozdzielnic R323, R324, R325 i TS3, TS4, TS5
	

	5
	Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 3, 4, 5
	

	6
	Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w salach 3, 4, 5
	

	7
	Montaż opraw oświetlenia roboczego – 18 szt
	

	8
	Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 10 szt
	

	9
	Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt
	

	10
	Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 20 szt
	

	11
	Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 15 szt
	

	12
	Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 15 szt
	

	13
	Dostawa projektorów kadrujących  – 15 szt
	

	14
	Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 3, 4, 5, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków 
	

	15
	Adresowanie projektorów, programowanie sterowników
	

	16
	Pomiary pomontażowe instalacji w salach 3, 4, 5
	

	17
	Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 3, 4, 5 i na poddaszu
	

	18
	Inne koszty, nieujęte wyżej
	

	
	Razem etap III
	


IV ETAP

Termin wykonania: 01-09-2016 – 18-09-2016

	Nr zadania
	Temat zadania
	Cena elementu (brutto)

	1
	Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 1 i 2
	

	2
	Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 1 i 2
	

	3
	Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-1, TSO-2
	

	4
	Przebudowa rozdzielnic R321, R322, R325 i TS1, TS2
	

	5
	Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 1 i 2
	

	6
	Montaż sieci LAN w zakresie niezbędnym do zaprogramowania i uruchomienia oświetlenia w salach 1 i 2
	

	7
	Montaż opraw oświetlenia roboczego – 34 szt
	

	8
	Dostawa projektorów LED 10o /1000lm – 15 szt
	

	9
	Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 30 szt
	

	10
	Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 25 szt
	

	11
	Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 20 szt
	

	12
	Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 20 szt
	

	14
	Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 1 i 2, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków 
	

	15
	Adresowanie projektorów, programowanie sterowników
	

	16
	Pomiary pomontażowe instalacji w salach 1 i 2
	

	17
	Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 1, 2 i na poddaszu
	

	18
	Inne koszty, nieujęte wyżej
	

	
	Razem etap IV
	


V ETAP

Termin wykonania: 14-10-2016 – 23-10-2016

	Nr zadania
	Temat zadania
	Cena elementu (brutto)

	1
	Demontaż opraw oświetleniowych, szynoprzewodów i instalacji w salach 8, 9, 10
	

	2
	Wykonanie instalacji zasilającej i sterowniczej do oświetlenia sal 8, 9, 10
	

	3
	Wykonanie i montaż rozdzielnicy TSO-8
	

	4
	Przebudowa rozdzielnic R328, TW1
	

	5
	Przygotowanie podłoża i montaż szynoprzewodów w sali 8, 9, 10
	

	6
	Montaż i uruchomienie całej sieci LAN, montaż i zaprogramowanie panela dotykowego
	

	7
	Montaż opraw oświetlenia roboczego – 22 szt
	

	9
	Dostawa projektorów LED 20o /1000lm – 15 szt
	

	10
	Dostawa projektorów LED 30o /1000lm – 15 szt
	

	11
	Dostawa projektorów LED 40o /1500lm – 10 szt
	

	12
	Dostawa projektorów LED WW/1500lm – 20 szt
	

	13
	Aranżacja oświetlenia ekspozycji w sali 8, 9, 10, montaż szynoprzewodów „mobilnych”, montaż projektorów w szynoprzewodach, regulacja kierunków 
	

	14
	Adresowanie projektorów, programowanie sterowników
	

	15
	Naprawy ścian i sufitów po robotach w salach 8, 9, 10 i na poddaszu
	

	16
	Pomiary pomontażowe instalacji w salach 8, 9, 10
	

	17
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej
	

	18
	Inne koszty, nieujęte wyżej
	

	
	Razem etap V
	


Razem wartość robót po zsumowaniu wartości za poszczególne etapy wynosi :

Etap 1 + Etap 2 + Etap III + Etap IV + Etap V  = …………………………… zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości ………………….%
Wartość netto wynosi …………………… zł

Wartość brutto będzie stanowić cenę ofertową, która zostanie przyjęta do porównania i oceny oferty.

UWAGA:

Odbiory częściowe będą odbywać się po ukończeniu poszczególnych etapów, uwarunkowanych realizacją w ściśle określonych przez Zamawiającego terminach.

Płatności za wykonane prace w ramach poszczególnych etapów, będą się odbywały po odbiorze częściowym prac i po wykonaniu pomiarów pomontażowych instalacji (przedstawienie protokołów z pomiarów) i uznaniu robót za prawidłowo wykonane ( uznanie dopuszczenia poszczególnych sal do eksploatacji – fakturowanie w wysokości 80% wartości danego etapu po dokonanym odbiorze.
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym.

Wartość oferty należy skalkulować w oparciu o dokumentację projektową i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i specyfikację istotnych warunków zamówienia (włącznie z projektem umowy).

